

Actieplan

Activiteiten gekoppeld aan de uitvoeringsstrategie

Voor de uitvoering van de inkoopstrategie van waterschap Vechtstromen zijn 6 speerpunten benoemd:

1. Bevorderen duurzaamheid
2. Ruimte voor lokaal MKB
3. Andere contract- en aanbestedingsvormen
4. Total Cost of Ownership
5. Stimuleren van innovatie
6. Proces en organisatie

In de uitrol en implementatie van de uitvoeringsstrategie krijgen alle zes speerpunten aandacht in de onder 4.3 genoemde pilots. De uitrol van het manifest MVI raakt de zes speerpunten van Vechtstromen. Voor MVI heeft Vechtstromen daarom geen apart actieplan opgesteld.

De aanpak 'Duurzaam GWW' raakt zowel de uitvoeringsstrategie alsook de visie op Duurzaamheid van Vechtstromen. De acties die nodig zijn om Duurzaam GWW in de organisatie te verankeren zullen daarom zoveel mogelijk worden gekoppeld aan de acties genoemd in over overzicht 1. De acties de specifiek op de aanpak Duurzaam GWW zijn gericht, zijn opgenomen in overzicht 2.

Overzicht 1, activiteiten uitvoeringsstrategie

Activiteit	Start	Tot	Projectleider / trekker	Betrokken inkoopadviseur
1. Klankbordgroep	22-02	eind 2018	B. Broekert	B. Broekert
2a. Leersessies ambassadeurs	mei 2017	eind 2017	B. Broekert	Allen
2b. Leersessies organisatie breed	sept. 2017	eind 2018	B. Broekert	Allen
3a. Pilot Facilitaire diensten	dec. 2016	eind 2018	B. Punt / B. Broekert	L. de Wilde
3b. Pilot Onderhoud Watergangen	sept. 2017	feb. 2018	N. Oolbekkink	B. Broekert
3c. Pilot Innovatiepartnerschap	maart 2017	sept. 2017	S. Nijwening	B. Broekert
3d. Pilot Vergistingsinstallatie Goor	mei 2017	eind 2017	S. Fortkamp	B. Broekert
3e. Pilot Instandhouding RWZI's	april 2017	eind 2018	H. Besten	L. de Wilde
3f. Pilot Duurzaam GWW	okt. 2017	juni 2018	n.t.b.	n.t.b.
4. Inkoopinformatie	sept. 2017	Q1 2018	G. Odink	n.t.b.
5. Rapportage en monitoring	maart 2017	juni 2017	B. Broekert	allen
6. Leveranciersmanagement	sept. 2017	eind 2018	L. de Wilde	allen
7. Inspiraties van buitenaf	okt. 2017	doorlopend	B. Broekert	allen
Evaluatie en terugkoppeling cie B&O	dec. 2017 dec. 2018		B. Broekert	allen

Bijlage 3 bij uitvoeringsstrategie

Overzicht 2, activiteiten duurzaam GWW

Activiteit	Start	Tot	Projectleider / trekker
1. Aanwijzen kartrekker	April 2017	Juli 2017	CMT
2. Inrichten verkenningsgroep	Juli 2017	Aug 2017	CMT
3. Start verkenningsgroep - Opzetten Plan van Aanpak - Communicatie over de Aanpak Duurzaam GWW richting de rest van de organisatie - Relevante projecten inventariseren - Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen	Sept 2017	Sept 2017	Kartrekker (n.t.b.)
4. Introductie ambitieweb en omgevingswijzer	Juli 2017	Juli 2017	J. Mondria
5. facilitatortraining Duurzaam GWW - Dag 1: 26 sept - Dag 2: 11 okt - Terugkommiddag: 12 dec	Sept. 2017	Dec 2017	Facilitator (n.t.b.)